

Szám: CSO/1077-2/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság 2022. október 4-én 7 óra 45 perc kezdettel tartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Simon Attiláné	PGE Bizottsági elnök, levezető elnök
	Varga József	Bizottsági tag
	Markó Péter Imre	Bizottsági tag
	Gál Tamás	Bizottsági tag
	Balanyi Sándor	Bizottsági kültag

Tanácskozási joggal jelen van: Ambrus Tibor polgármester
Dr. Szántód Anita jegyző
Balogh Balázs alpolgármester

Simon Attiláné PGE elnök: Megnyitja a rendkívüli nyílt ülést. Megállapítja, hogy határozatképes a bizottság. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele, javaslata van-e valakinek?

Észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Simon Attiláné PGE elnök: Aki a napirendi pontokat elfogadja, kéri szavazzon.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

130/2022. (X.04.) ÖK-PGE biz. számú határozat:

Csopak Község Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottsága az együttes nyílt ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1. Az Ex-Art 2001. Kft. többletmunkákkal kapcsolatos kérelmének ügye
2. A Szerűskert utca és a Kilátó utca útfelújítás pályázaton kívüli többletmunkái (kapubejárók kialakítása)

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1 napirend: Az Ex-Art 2001. Kft. többletmunkákkal kapcsolatos kérelmének ügye
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Simon Attiláné PGE elnök: Korábban mennyiségi elszámolással kapcsolatos kérdések voltak, ezek kerültek most pótlásra. A tételeket a műszaki ellenőr megnézte, amely szintén az előterjesztés mellékletét képezi. A műszaki ellenőr javaslata alapján volt egy tétel, amit nem javasol elfogadni, illetve egy egységárral nem értett egyet. A műszaki ellenőri nyilatkozatban bruttó 1.064.158 eFt a korrekciók után az elfogadásra javasolt kimutatás végösszege. Érdemes a jövőben – különösen nagyobb összegű beruházásoknál – odafigyelni, hogy az építési napló naprakész legyen. Ezt a műszaki ellenőrnök is figyelni kell.

Welleszné Szabó Csilla beruházási ügyintéző: A műszaki ellenőr jelezte felé, ha lesz megbízása, akkor a továbbiakban csak e-naplóval szeretné vállalni ezeket.

Balogh Balázs alpolgármester: Az építési engedélyhez kell e-napló. Jobban tudja követni a műszaki ellenőr is a munkát.

Simon Attiláné PGE elnök: Kérdezi, van-e további észrevétel, hozzászólás?

További észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Attiláné PGE elnök: Aki egyetért azzal, hogy az 1.064.158 eft többlet költséget kifizessék az Ex-Art Kft-nek, kéri szavazzon.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

131/2022. (X.04.) ÖK-PGE számú határozat:

Csopak Község Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ex-Art Kft. kérelmének adjon helyt. A kérelemben foglalt indokok elfogadásával, a vállalkozási szerződés végösszegét bruttó 29.236.044 Ft-ról, bruttó 30.300.202,-Ft összegre módosítsa.

2 napirend: A Szerűskert utca és a Kilátó utca útfelújítás pályázaton kívüli többletmunkái (kapubejárók kialakítása)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Simon Attiláné PGE elnök: Nem tud egyetérteni a teljes összeggel. A levelezési stílus sem azt erősítette nála, hogy itt minden rendben van. Kéri a bizottsági tagok véleményét.

Varga József PGE tag: A stílusban egyetért Simon Attilánéval, hiszen egy vállalkozó nem engedheti meg ezt. Azt gondolja, hogy a teljes összeget ki kell fizetni. Sajnos az utca adottsága olyan, ha ott felgyülemlik a víz, a kertekbe befolyik, ezért kellett megoldást találni.

Ambrus Tibor polgármester: A Colas a terv szerint, pontosan csinálta meg. Egy pár kapubejárót nem lehetett használni valóban, de a Colas nem hibázott.

Balogh Balázs alpolgármester: A tervező egy utat tervez. A kivitelező és a műszaki ellenőr is jelezhetette volna a problémát. Mindenki csak a saját munkájával foglalkozott és nem globálisan nézte a munkát.

Balanyi Sándor PGE kültag: A költségek magasabbak lettek volna, ha ezt bekalkulálja. A Füredi útnál is így volt, mert akkor hozzájuk is befolyt a víz. Akár előre, akár utólag ez pénzbe kerül.

Varga József PGE tag: Mindhárom résztvevő észre vehette volna a problémát.

Simon Attiláné PGE elnök: Kérése, hogy a műszaki ellenőrnek jelezzék vissza ezt, mert hozzá tartozik. Az eddigi partneri viszonyra a Colas-nak is jelezze Polgármester úr. Aki egyetért a bruttó 2.839.482 Ft kifizetésével a Colas Zrt részére, kéri szavazzon.


A Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

132/2022. (X.04.) ÖK-PGE számú határozat:


Csopak Község Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Colas Út Zrt. kérelmének adjon helyt. A Szerűskert és Kilátó utcák útburkolatfelújítása kapcsán felmerült, pályázaton kívüli többletmunkák költségeinek - bruttó 2.839.482,- Ft - kifizetését a kivitelező Colas Út Zrt. részére támogatja.


Simon Attiláné PGE elnök: Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Mindenkinek megköszöni a részvételt és a rendkívüli bizottsági ülést 8.10 órakor bezárja.

K. m. f.


Simon Attiláné
Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési
Bizottság Elnöke




Markó Péter Imre
Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési
Bizottság Tagja


Boda Brigitta
jegyzőkönyvvezető