

Jelm.: 1/6-29/2016

1/2

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

**Csopak Község Önkormányzata** (képviseli: Ambrus Tibor polgármester, székhely: 8229 Csapok, Petőfi Sándor utca 2., adószám: 15734051-2-19; bankszámlaszám: 11748069-15428701-00000000, Azonosító szám (törzs-szám): 734059), továbbá

**Balatonfüred Város Önkormányzata** (képviseli: dr. Bóka István polgármester, székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1., adószám: 15734154-2-19; bankszámlaszám: 11748069-15429207-00000000, Azonosító szám (törzs-szám): 734158),

mint közös Megrendelők – a továbbiakban: Megrendelő –,

másrészről a **Fehérvári és Fekete Kft.** (képviseli: Fehérvári András ügyvezető, székhely: 8200 Veszprém, Egry József utca 45. A. ép. I. em. 4. ajtó, adószám: 13277925-2-19, bankszámlaszám: 10700189-24499600-51100005), mint Tervező – a továbbiakban: Tervező –, együttes említés esetén Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

### **Előzmény:**

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a **7221 számú Lovas-Balatonfüred összekötő út fejlesztésének közlekedési építési kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervdokumentációjának és kapcsolódó egyéb szakági engedélyezési tervek elkészítése** tárgyban, aminek nyertese a Tervező lett. Felek 2015. december 14-én szerződést kötöttek beszerzés megvalósítására.

Tervező 2016. március 10-én akadályközlő levelet írt Megrendelőnek, amiben foglaltakat Megrendelő elfogadta, így a Felek a szerződést az alábbiakban módosítják:

### **1./ A szerződés 3./ pontjában foglaltak:**

#### *3./ A teljesítés határideje*

- 1. Nyomvonalterv átadása (Megrendelői kötelezettség): szerződéskötést követő 15 nap;*
- 2. Építési engedélyezési terv leadása: szerződéskötést követő 90 nap;*
- 3. Építési engedély kérelem (valamennyi melléklettel) leadása: szerződéskötést követő 100 nap.*

*Tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát a szerződésben és a jogszabályokban, valamint Megrendelő által meghatározott tartalommal és példányszámban (illetve a Tervezési szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint) Megrendelőnek átadni.*

*A Tervező a Megrendelő jóváhagyását követően előteljesítésre jogosult.*

*Felek a jelen szerződés szerinti Tervet oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik.*

*A Tervező a jelen szerződés teljesítése során altervező, illetve alvállalkozó igénybevételére – az ajánlatában megadottaknak megfelelően – jogosult, amelynek magatartásáért sajátjaként felel. A Tervező az altervezők, illetve alvállalkozók munkáját köteles összehangolni, és az általuk szolgáltatott munkarészeket egyeztetni.*

*Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez a vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkezik.*



**2./ A szerződés 3./ pontjában foglaltak az alábbiakra módosulnak:****3./ A teljesítés határideje**

1. Nyomvonalterv átadása (Megrendelői kötelezettség): szerződéskötést követő 15 nap;
2. Építési engedélyezési terv leadása: szerződéskötést követő **130 nap**;
3. Építési engedély kérelem (valamennyi melléklettel) leadása: szerződéskötést követő **180 nap**.

Tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát a szerződésben és a jogszabályokban, valamint Megrendelő által meghatározott tartalommal és példányszámban (illetve a Tervezési szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint) Megrendelőnek átadni.

A Tervező a Megrendelő jóváhagyását követően előteljesítésre jogosult.

Felek a jelen szerződés szerinti Tervet oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik.

A Tervező a jelen szerződés teljesítése során altervező, illetve alvállalkozó igénybevételére – az ajánlatában megadottaknak megfelelően – jogosult, amelynek magatartásáért sajátjaként felel. A Tervező az altervezők, illetve alvállalkozók munkáját köteles összehangolni, és az általuk szolgáltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez a vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkezik.


**3./ A szerződésmódosítás indokolása:**


A Közútkezelő a helyszíni egyeztetésen körforgalmi csomópont részbeni átdolgozását kérte.

Felek a szerződés jelen 2. számú szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlanul fenntartják.

Felek a szerződést közösen elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.


Csopak, 2016. március 11.

  
**Fehérvári és Fekete Kft.**  
 Tervező  
 Fehérvári András ügyvezető

  
**Csopak Község Önkormányzata**  
 Megrendelő  
 Ambrus Tibor polgármester




Pénzügyi ellenjegyző:




Polgárné Borsos Mária  
 Pénzügyi és adóügyi irodavezető



  
**Balatonfüred Város Önkormányzata**  
 Megrendelő

Dr. Bóka István polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

  
 Répásy Ildikó  
 Városi Kincstár osztályvezető