

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Csopak Község Önkormányzata (képviseli: Ambrus Tibor polgármester, székhely: 8229 Csopak, Petőfi Sándor utca 2., adószám: 15734051-2-19; bankszámlaszám: 11748069-15428701-00000000, Azonosító szám (törzs-szám): 734059), továbbá

Balatonfüred Város Önkormányzata (képviseli: dr. Bóka István polgármester, székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1., adószám: 15734154-2-19; bankszámlaszám: 11748069-15429207-00000000, Azonosító szám (törzs-szám): 734158),

mint közös Megrendelők – a továbbiakban: Megrendelő –,

másrészről a **Fehérvári és Fekete Kft.** (képviseli: Fehérvári András ügyvezető, székhely: 8200 Veszprém, Egry József utca 45. A. ép. I. em. 4. ajtó, adószám: 13277925-2-19, bankszámlaszám: 10700189-24499600-51100005) mint Tervező – a továbbiakban: Tervező –, együttes említés esetén Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmény:

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a **7221 számú Lovas-Balatonfüred összekötő út fejlesztésének közlekedési építési kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervdokumentációjának és kapcsolódó egyéb szakági engedélyezési tervek elkészítése** tárgyban, aminek nyertese a Tervező lett. Felek 2015. december 14-én szerződést kötöttek beszerzés megvalósítására.

Tervező 2016. február 11-én akadályközlő levelet írt Megrendelőnek, amiben foglaltakat Megrendelő elfogadta, így a Felek a szerződést az alábbiakban módosítják:

1./ A szerződés 3./ pontjában foglaltak:

3./ A teljesítés határideje

1. Nyomvonalterv átadása (Megrendelői kötelezettség): szerződéskötést követő 15 nap;
2. Építési engedélyezési terv leadása: szerződéskötést követő 60 nap;
3. Építési engedély kérelem (valamennyi melléklettel) leadása: szerződéskötést követő 70 nap.

Tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát a szerződésben és a jogszabályokban, valamint Megrendelő által meghatározott tartalommal és példányszámban (illetve a Tervezési szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint) Megrendelőnek átadni.

A Tervező a Megrendelő jóváhagyását követően előteljesítésre jogosult.

Felek a jelen szerződés szerinti Tervet oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik.

A Tervező a jelen szerződés teljesítése során altervező, illetve alvállalkozó igénybevételére – az ajánlatában megadottaknak megfelelően – jogosult, amelynek

magatartásáért sajátjaként felel. A Tervező az altervezők, illetve alvállalkozók munkáját köteles összehangolni, és az általuk szolgáltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez a vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkezik.

2./ A szerződés 3./ pontjában foglaltak az alábbiakra módosulnak:

3./ A teljesítés határideje

1. Nyomvonalterv átadása (Megrendelői kötelezettség): szerződéskötést követő 15 nap;

2. Építési engedélyezési terv leadása: szerződéskötést követő **90 nap**;

3. Építési engedély kérelem (valamennyi melléklettel) leadása: szerződéskötést követő **100 nap**.

Tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát a szerződésben és a jogszabályokban, valamint Megrendelő által meghatározott tartalommal és példányszámban (illetve a Tervezési szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint) Megrendelőnek átadni.

A Tervező a Megrendelő jóváhagyását követően előteljesítésre jogosult.

Felek a jelen szerződés szerinti Tervet oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik.

A Tervező a jelen szerződés teljesítése során altervező, illetve alvállalkozó igénybevételére – az ajánlatában megadottaknak megfelelően – jogosult, amelynek magatartásáért sajátjaként felel. A Tervező az altervezők, illetve alvállalkozók munkáját köteles összehangolni, és az általuk szolgáltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervező kijelenti, hogy a feladat elvégzéséhez a vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkezik.

3./ A szerződésmódosítás indokolása:

A tervezés során a közmű-szolgáltatókkal folytatott egyeztetések során több esetben is szükségessé vált a tervező részéről a személyes egyeztetés.

A Magyar Telekom Nyrt. esetén az adatszolgáltatásukat követően először a koordinátort, majd a területgazdát is többször keresték, és kérték állásfoglalásukat, hogy milyen módon kívánnak részt venni a fejlesztésben. Az előkészítés, tervezés szakaszában kívánják-e ők kijelölni a tervezőt, vagy a Tervező által képviselt tervező-csapat elvégezheti-e a távközlési engedélyezési tervdokumentáció összeállítását?

Végül a Régiós Fejlesztési Vezetővel sikerült érdemben tárgyalni, aki jelezte, hogy 2016. február 15-ig döntést hoznak a kérést illetően.


A Magyar Telekom Nyrt.-nek a mai napon sincs véglegesített álláspontja a fejlesztés előkészítésével kapcsolatosan, még nem döntött, hogy saját hatáskörön belül tartja-e a fejlesztés műszaki előkészítésének, tervezésének jogát, vagy átruházza a generáltervezőre, vagy az Önkormányzatokra.

Az engedélyezési tervek elkészítésének a határidejét a tervező 30 nappal kérte meghosszabbítani, ami megfelelő határidőt jelent a közműszolgáltató felé történő ügyintézéshez.


Felek a szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlanul fenntartják.

Felek a szerződést közösen elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Csopak, 2016. február 11.




Fehérvári és Fekete Kft.
Tervező
Fehérvári András ügyvezető




Csopak Község Önkormányzata
Megrendelő
Ambrus Tibor polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:




Zsebe Andrea
Pénzügyi ügyintéző



Balatonfüred Város Önkormányzata
Megrendelő
Dr. Bóka István polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:



Répásy Ildikó
Városi Kincstár osztályvezető