
Szám: 1124-3012010.

amely létrejött egyészrőI Csopak Község onkormányzata (8229 Csopak, Petőfi Sándor u.
2. KSH szám: 15428701 84II 321 79, adőigazgatási szár..rt 1542870Í-2-19, bankszélmlaszám:
II748069-15428701) képviseli: Ambrus Tibor polgármester, továbbiakban' mint
Megrendelő,

másrészrőI a Kuti és Fia Kft. (8200 Veszprém, Lahner György u. 11.) KSH szrám: 11799034-
4I20-II3-I9, adőigazgatási sziím: 11799034-2-19, bankszámlaszám: 73900085 -10020528-
00000000) képviselik: Kuti Karoly ügyvezető, Kuti Attila ugyvezető, továbbiakban, mint
Vállalkozó, együttes említés esetén Felek

között a mai napon és helyen az aIabbiak szerint:

1.) Felek módosítjrík a közötttik 1136-17612009. számon kötött váIlalkozási szerződés 5.3.
pontjának 1' rész-széűnla esedékességére vonatkozó hataridejét, valamint a végszámIa
összegét az alábbiak szerint:

o Az első rész-számla esedékessége: 2010.03. 10.
o A végszámLaösszege: 7I.I40.478,- Ft+ÁFA

2) Felek a tartalékkeretet 3'559.214,- Ft+ÁFA összegben \tatározzák meg, a számIa
benyújtásrának hatarideje, illetve a műszaki tartalma a szerzodés 4.10 pontja szerint
érvényesíthető.

3.) Módosul a szetzódés mellékletét képező pénzügyi ütemterv (1. szrímú mellékiet) és
műszaki ütemterv (2. száműmelléklet) tartalma is.

4.) Aszerződés-módosítás indokolásajelen szerződés3. számumellékletétképezi.

5.) A fenti számű szerződéstovábbi pontjai váItoztatás nélkül hatályban maradnak'

6.) Szerz(5dő felek kijelentik' hogy a fenti, egymással szó szerint egyező,4 példanybtrrr készült
vál1alkozási szerződés-módosítást elolvasták, anrrak tartalmátrészükre megmagyarázták és azt
megértették, majd a szeruődés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyló lag aLáírták.

Csopak, 2010. jarnar ÁU'l"Í és FFÁ
Építőipari és $mlgálía'.r '."'i

8200 Veszprém, I-ahnei $),' ': , '

Telefon: 88/42U93
Ad,Ísám: 1Úq903e2-1'9
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Megrendelő Vál1aikozó
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1. rész-számla:

S zámla b enyúj tásanak idej e :

Műszaki tartalma:

2. (Vég)számla:

Számla b enyúj tásának idej e:

Műszaki tartalma:

Csopak Strand áta|akítási munkái

pÉxzÜGYI ÜrpnnTERV

szerződés melléklete:

19 033 188

5 479 078
7 832 534
2 5r3 896
r 076 824
6 265 470
5 299 0r0

47 500 000

11 875 000
59 37s 000

'n 140 478
Í7 785 I20
88 92s s98

3 s59 21.4

889 803

4 449 0r7

122 199 692

30 549 923
rsz749 615

3. Tartalék keret
Számlabenyújtásanak határidej e: aszerződés 4'10 pontja szerint

Mtíszaki tarta|ma a szerződés 4.10 pontja szerint

Mindösszesen: 1. + 2. + 3.

2010. marcius i0.
Vizesblokk 430Á- os késztiltség

I íttszőtér 7 60Á - os készülts ég

Diszburkolat 40oÁ

Strandbútor 98oÁ

Vízilabdapálya98%
Térvilágitits 620Á

Parfvédőmű I00%
Összege nettó::

XfaZSN
Bruttó összesen:

2010. május 30. (műszaki átadástkövetően)

hátralévő rnunkák 
Összege nettó::

XtaZSN
Bruttó összesen:

Osszege nettó::
XfaZS"t

Bruttó összesen:

Összege nettó::
Árazsy,

Bruttó összesen:

Ügyvezető
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vÁLLALKoZÓ os tvlÚSznxt ELLENÓR NYILATKoZATA

A CSOPAK rÖzsÉc ÖNronvÁNyzar gpRuHÁzÁsÁgeN
A KDOP-2 .r .I lD -2f 20 0 9 - 00 0 0 8 azono sító sz ámű páIy azathoz kapc soló dó

Projektelem megvalósulásának módosulásiáról

A vállalkozási szerzodés 5.3. pontjában meghatározott 1. részszémúa esedékessége 2009.
december 14. a munkak 50%-os készültségi fokánál.

Ezt abatáridőt az alábbiak miatt sziikséges módosítani.

A vállalkozási szerződés 2009. október I2-én került aláírásta- A szerzódéskötéSt követően a
vállalkozó a játszőtét elemeit, strandbútorokat, víziLabdapálya kellékeit' térvilágítás
kandelábereit, valamint a többi, alváIlalkoző áItalbeszáIlitandó kész elemeket megrendelte.

Alvállalkozók a teljesítéstiket 2010. januar-február hónapra tgazolták vissza, a termékek
leszáIlítását k<jvetően tudja a váLlalkoző a beépítésuket megkezdeni.

Az eIőregyártott vb elemeket, díszburkolatokat csak februar hónapban tudják az elemgyárak
biáosítani, a téli termelési leállásuk a hideg időjárás miatt elhúzódott.

A vizesblokk építőmesteri munkáit is hátraltatta arendkívüli időjárás. Mindezeket Íigyelembe
véve az 50%-os műszaki készültség hatnídejét reálisnak a 20Í0. miárcius 10. időpontot
tartjuk. A műszaki ütemterv szerinti határidők munkanemenként tarthatók, a2010. május 30-i
befeiezési határidő reális és biáosított.

/'
/-7"/r *':.

-fufu,,{
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Kuti és Fia Kft.
Yállalkoző m

MOLNAR TIBOR
oK. építőmemox.

8230 BolotonÍureo'

oou,5*YTablró'. ',n
2010. januar 18.


