






Ut.sz.: 1/208 - 59/2016.

	VÉGTELJESÍTÉSI IGAZOLÁS		TIG sorszáma: 1.
	Projekt: :7552434 Csopak, Kossuth u. járdaépítési munkák		Fizetési határidő: 30 nap
	Szerződés tárgya: 2. részfeladat: Csopak, Kossuth u. járdaépítése kiegészítő szakasz		Megrendelő kelte és száma: 2016.07.27. 7700/16/4347.
Megrendelő		Vállalkozó	
Cégnév: Csopak Község Önkormányzata		Cégnév: Colas Út Zrt.	
Cím: 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2.		Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.	
		Cégjegyzékszám: 01-10-046637	
Adószám: 15734051-2-19		Adószám: 14904134-2-44	
Bankszámlaszám: 11748069-15428701-00000000		Bankszámlaszám: 10800007-60000000-13317003	
Elszámolt teljesítési időszak: 2016.08.03. - 2016.08.26.		Végteljesítés időpontja: 2016.08.26.	
<p>Megrendelő igazolja, hogy Vállalkozó a szerződést a fenti időponttal teljesítette. Vállalkozó a végteljesítés időpontjával végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:</p>			
A	SZERZŐDÖTT ÖSSZEG		
Eredeti szerződött összeg (nettó)	4 155 476 Ft		
Végleges szerződött összeg (nettó)	4 155 476 Ft		
Előző részszámlák összege (nettó)	0 Ft		
Szerződés szerint még kiszámálható (nettó)	4 155 476 Ft		
B	ELŐLEG-ELSZÁMOLÁS		
Vállalkozó részére kifizetett előleg összesen (nettó)	0 Ft		
Részszámlákból levont előleg összesen (nettó)	0 Ft		
C	RÉSZSZÁMLÁK		
Előző részszámlák összege összesen (nettó)	0 Ft		
Teljesítési visszatartás részszámlákból összesen	0 Ft		
D	JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK		
Jótállási biztosíték összege szerződés szerint (formája a szerződésben foglalt feltételek szerinti bankgaranciaával kiváltandó. Bangarancia ideje 2016.09.09.-2018.11.08.)	207 774 Ft		
Pénzügyi visszatartás esetén:			
Teljesítési visszatartásból (ld. fentebb!) jótállási visszatartássá átminősül	0 Ft		
Végszámlából jótállási biztosítékként visszatartandó	207 774 Ft		
Összes jótállási visszatartás	207 774 Ft		
E	VÉGSZÁMLA TELJES ÖSSZEGE		
Teljesítési időszakban elvégzett munka végszámlába állítható díja	4 155 476 Ft		
ÁFA (27%)	0 Ft		
Végszámla teljes bruttó összege	4 155 476 Ft		
F	VÉGSZÁMLA FIZETENDŐ ÖSSZEGE		
Jótállási visszatartás végszámlából (Bankgaranciával kiváltandó)	0 Ft		
Végszámlából levont előleg	0 Ft		
Összes fizetendő összeg	4 155 476 Ft		
 Megrendelő		 Vállalkozó	
			
Aláírás dátuma: 2016.09.09.		Aláírás dátuma: 2016.09.09.	
Kiadta: Nagy László Veszprém, 2016.09.09.			

A felvétel igazolva

